

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1128-2014-520203

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
tel.: xxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Paclík, tel.: xxxxxxxxxxxx  
Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový  
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 438 20 654  
DIČ: CZ6705260859  
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

#### **Článek první:**

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dráčov – se u níže uvedených dílčích fakturačních celků mění takto (nově stanovené měrné jednotky a jim odpovídající celkové ceny bez DPH jsou zvýrazněny):

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ (bez katastrální hranice s Babínem)					31.03.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	44	700	30 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	106	50	5 300	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					31.03.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	22	900	19 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	41	50	2 050	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	75	100	7 500	30.09.2016
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK )	ha	75	180	13 500	30.04.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	75	480	36 000	31.11.2017
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
						**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	75	120	9 000	**4

**Odůvodnění:** Změny počtu měrných jednotek výše uvedených dílčích fakturačních celků byly vynuceny objektivní situací, vzniklou při zaměření polohopisu a dalších návazných prací (zejména obvodu upravovaného území) zhotovitelem KoPÚ. Během nich bylo zjištěno, že obvody upravovaného území mezi k.ú. Dráčov a některými sousedními katastrálními územími mají v terénu jiný průběh, než byl původní předpoklad objednatele KoPÚ, založený na datech katastru nemovitostí. Ve všech případech se jedná o snížení počtu měrných jednotek oproti smlouvě o dílo, tedy o méněpráce.

Tyto skutečnosti měly za následek změny dotčených fakturačních celků, a to jak u šetření obvodu upravovaného území, tak i z hlediska skutečné (snížené) výměry řešeného území, vypočtené ze souřadnic lomových bodů hranic, oproti předpokladu zhotovitele, tak jak byl stanoven ve Smlouvě o dílo.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 1128-2014-520203 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 24. března 2016.

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Luboš Rudišar**  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant sdružení dodavatelů