

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1128-2014-520203

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Paclík, tel.: xxxxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 438 20 654
DIČ: CZ6705260859
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Dráčov - „Výkaz činností“ - se v záležitosti termínů odevzdání dílčích fakturačních celků mění takto (nově dohodnuté termíny jsou označeny tučně):

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	80	50	4 000	31.7.2015

1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	4	1 000	2 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	66	390	25 740	31.7.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	390	4 680	31.7.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	2	390	780	31.7.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ (bez katastrální hranice s Babínem)					31.03.2016
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom. plánů	hm	54	700	37 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	162	50	8 100	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	300	300	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					31.03.2016
	- vyšetření OUÚ vč. ZPMZ a geom. plánů	hm	22	900	19 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	58	50	2 900	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	80	100	8 000	30.09.2016
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK)	ha	80	180	14 400	30.04.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	7	300	2 100	30.04.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	30.04.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp. geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	6	100	600	30.04.2017

2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp. geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	3	100	300	30.04.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	80	480	38 400	30.11.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	1 500	3 000	28.02.2018

Odůvodnění: Posun termínů odevzdání dílčích fakturačních celků byl vynucen objektivní situací, vzniklou při zaměření polohopisu a souvisejících prací zhotovitelem KoPÚ. Bylo zjištěno, že obvody upravovaného území mezi k.ú. Dráchov a k.ú. Babín mají v terénu jiný průběh, než byl původní předpoklad objednatele KoPÚ, založený na datech katastru nemovitostí. Tyto skutečnosti mají za následek vyšší pracnost dotčených fakturačních celků oproti předpokladu zhotovitele, tak jak je stanoven ve smlouvě o dílo.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 1128-2014-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 7. srpna 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů