

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 497-2015-520203 – KoPÚ Proseč-Obořiště

### uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.</b>
Společnost:	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122	

Společnost:	<b>GEFOS, a.s.</b>
sídlo:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
zastoupený:	Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Šinkner, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Macho
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx

ID DS: qcdd8qm  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 256 84 213  
DIČ: CZ25684213  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Petr Novotný, Ing. Anna Hejdová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Chyňava, Ing. Vladimír Macho

dále jen „**zhotovitel**“.

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v souvislosti s vyhotovením etapy 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* a s ním souvisejících dílčích fakturačních celků.

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek v zadávacím řízení a jejich skutečným počtem, zjištěným při geodetickém zaměření polohopisu předmětného katastrálního území a při vyhotovení náležitostí plánu společných zařízení.

U všech dílčích fakturačních celků, které jsou předmětem tohoto dodatku, se jedná o méněpráce.

Měrné jednotky u dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení* byly z původních 365 ha upraveny na skutečnou výměru řešeného území vypočtenou ze souřadnic- tedy na 333 ha.

U DFC 3.2.1.1. nebyl zpracován Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, neboť nebyla navržena žádná vodohospodářská a protierozní opatření, která by vyžadovala inženýrsko geologický průzkum. Z tohoto důvodu byly měrné jednotky (ha) u této části DFC změněny z původních 6 MJ na 0 MJ.

U DFC 3.2.1.3. – *Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* byly měrné jednotky (100bm) upraveny na skutečný počet, který byl v PSZ vyhotoven – tedy z původních 60 MJ na 29 MJ.

Jelikož nebyla navržena žádná vodohospodářská opatření, která by vyžadovala zhotovení podélných a příčných profilů, byly u DFC 3.2.1.4. – *Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami* změněny měrné jednotky (100 bm) z původních 30 MJ na 0 MJ.

Celková hodnota těchto méněprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí 35 100,- Kč bez DPH, tj. 42 471,- Kč včetně DPH.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 4 nemění.

**Článek třetí:**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Vladimír Maryška**  
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**  
jednatelka TRAVAL, s.r.o.  
a zástupce Sdružení společností TRAVAL  
s.r.o. a GEFOS a.s..

**Příloha:** Položkový výkaz činností