

Číslo smlouvy objednatele: 725-2016-520202  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 16.6.2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla - Návrh komplexních pozemkových úprav v kat. území Spytice (dále jen KoPÚ) mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žžkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing.Milanem Šimanem, vedoucím Pobočky Havlíčkův Brod
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Adresa:</b>	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	255 76 992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>ID DS:</b>	zr6jqnz
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dále „dodatek“):

## Čl. I.

Tímto dodatkem se opravuje termín ukončení FC 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků, a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.9.2017.

Důvodem opravy je skutečnost, že při vyplňování tabulky podrobné kalkulace ceny (příloha č.1 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností) došlo ke zjevnému přehlédnutí špatně uvedeného termínu tohoto fakturačního celku, který byl stanoven na stejný termín jako FC 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených, což není obvyklé.

Smluvní strany se proto dohodly na opravě termínu ukončení FC 3.1.5., a to na 30.11.2017.

Přílohou tohoto dodatku je položkový výkaz činností - příloha č.1 ke smlouvě o dílo s opraveným termínem ukončení výše uvedeného fakturačního celku.

## Čl. II.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 26.9.2017

V Brně dne 26.9.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Milan Šiman  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS, s.r.o.