

### **DODATEK č. 3**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1284 2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

#### **„Komplexní pozemkové úpravy Podruhlí“ (dále jen „KoPÚ“)**

#### **mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
zastoupený: Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihočeský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný  
Adresa: Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice  
Tel./Fax: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“  
a

#### **Zhotovitel: Sdružení AREA G.K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška**

Účastník sdružení (reprezentant): **AREA G.K. spol. s.r.o.**  
sídlo: U Elektra 650, 198 00 Praha 9  
zastoupený: Milanem Novým, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
Tel: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: jjem6ry  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení: Ing. Jan Hoška  
sídlo: Třebíckého 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec  
zastoupený: Ing. Janem Hoškou

Tel: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
IČ: 13498967  
DIČ: CZ5609151020

### Čl. I – Úvodní ustanovení

Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 31.08.2017, bylo konstatováno, že zhotovitelem byly doposud odevzdány etapy č. 3.1.1, 3.1.2 a 3.1.3 dle přílohy č. 1 SoD. Katastrální úřad obdržel 21.7.2017 elaborát ZPH ke kontrole. Na jednání na katastrálním pracovišti bylo domluveno, že zápis bude proveden do 31.1.2018. Na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice dojde k posunu termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic ze dne 31.7.2017 na pozdější termín. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap.

### Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.2 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4.	31.05.2017	31.01.2018
3.1.6.	31.10.2017	30.04.2018
3.2.1.	30.4.2018	30.10.2018
3.2.1.1.	30.04.2018	30.10.2018
3.2.1.2.	30.4.2018	30.10.2018
3.2.1.3.	30.4.2018	30.10.2018
3.2.1.4.	30.4.2018	30.10.2018
3.2.2.	27.9.2018	30.07.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	30.11.2018	30.09.2019

### Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č.3 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne .....  
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....  
Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

V Českých Budějovicích dne .....  
V technických záležitostech:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí pobočky Strakonice