

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1287-2012-130722 ze dne 30.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Újezd u Domažlic** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Telefon: xxx
GSM: xxx
e-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Adresa: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Hofman
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 29099323/CZ29099323
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: qzhp5bf

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1287-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, konkrétně vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ č.j. SPU 441173/2017 ze dne 21.9.2017, týkající se skutečného plnění měrných jednotek u fakturačního celku 3.1., Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků na základě žádostí vlastníků zemědělské půdy po návrhu komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci fakturačního celku 3.1 z původních 544 MJ na současných 108 MJ. Rozsah méněslužeb činí 436 MJ. Celkové vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 43.600 Kč bez DPH a 52.756 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 1287-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

| | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH (20%) celkem v Kč | Termín plnění |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Přípravné práce | | | | | | |
| 1.1 | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 585 | 300 | 175 500 | 210 600,- | 31.10.2012 |
| 1.2 | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 585 | 50 | 29 250 | 35 100,- | 30.11.2012 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha | 585 | 50 | 29 250 | 35 100,- | |
| 1.3 | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 585 | 400 | 234 000 | 280 800,- | 30.11.2012 |
| | | | | | | Cena s DPH (21%) celkem v Kč | |
| 1.4 | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100 bm | 224 | 1 000 | 224 000 | 271 040,- | 30.9.2013 |
| 1.5 | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | 100 bm | 108 | 1 000 | 108 000 | 130 680,- | 30.9.2013 |
| 1.6 | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 544 | 200 | 108 800 | 131 648,- | 31.3.2014 |
| | Přípravné práce celkem (1.1-1.6.) v Kč bez DPH | | | | | | 908.800,- |
| 2. | Návrhové práce | | | | | | |
| 2.1 | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 544 | 400 | 217 600 | 263 296,- | 30.11.2014 |
| 2.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ | ha | 544 | 400 | 217 600 | 263 296,- | 30.9.2015 |
| | Návrhové práce (2.1. – 2.2.)v Kč bez DPH | | | | | | 435.200,- |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací | |
| 3.1 | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 108 | 100 | 10 800 | 13 068,- | 3 |
| 3.2 | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 544 | 400 | 217 600 | 263 296,- | 3 |
| | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH | | | | | | 228 400,- |

| Rekapitulace | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 908.800,- |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 435 200,- |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH | 228 400,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 572 400,- |
| DPH v Kč | 325 524,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 897 924,- |

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 26.09.2017

V Plzni dne 26.09.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kaiser
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.