

Harmonogram výstavby

Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, včetně výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov

Zakázka	Říjen 2017					Listopad 2017				
	2. - 8.	9. - 15.	16. - 22.	23. - 29.	30. 10. - 5. 11.	6. - 12.	13. - 19.	20. - 26.	27. - 30.	
	Milenov									
SO 05										
Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2										
Stavební práce										
sejmutí ornice										
odkopávky s odvozem										
svahování s modelací rýhy										
objekty ze záhozového kamene										
hospodářské přejezdy přes trasu										
ohumusování a osetí travním semenem										
IP8a Vegetační úpravy - výsadba zeleně										
obdělání půdy										
výsadba dřevin										
IP8b Vegetační úpravy - výsadba zeleně										
obdělání půdy										
výsadba dřevin										

V Olomouci dne 14.9.2017

ing. Zdeněk Luža
oblastní manažer

ing. Lukáš Kolářek
obchodní manažer

oba jednající na základě pověření

SKANSV, s.r.o.
Křížkova 682/34a
Karlin, 186 00 Praha 8
03129