

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, číslo smlouvy objednatele
18-2017-544202

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí
přídělů v k.ú. Petrušov“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Sídlo:	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
Zastoupen:	Ing.Miloslavem Cindrem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Miloslav Cindr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Miloslav Cindr, Ing.Jaroslav Tměj
Telefon:	
E-mail :	info@geodezie-dcp.cz
ID DS:	3c6hwcb
Bankovní spojení:	GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu:	
IČO:	02967723
DIČ:	CZ 02967723
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	3c6hwcb
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	KS v H.Králové, oddíl C, vložka 33583
	Ing.Jaroslav Tměj

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo - návrh komplexních pozemkových úprav v k. ú. Petrušov (dále jen „**KoPÚ**“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „**katastrální vyhláška**“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „**dílo**“).

II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

Předmětem dodatku č.1 je změna termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo v položkovém výkazu činností u hlavního celku 3.4. a dílčích částí 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. a 3.5.1.

Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti Obce Staré Město o rozšíření obvodu KoPÚ ze dne 13.9.2017 a kladného posouzení objednatelem a dále pak na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.9.2017 na prodloužení termínu a jeho kladného posouzení objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli na změně termínů plnění takto:

Dílčí část 3.4.2. - změna termínu z 30.9.2017 na 30.10.2017

Dílčí část 3.4.3. - změna termínu z 30.9.2017 na 31.1.2018

Dílčí část 3.4.4. - změna termínu z 30.9.2017 na 30.10.2017

Dílčí část 3.4.5. - změna termínu z 31.1.2018 na 30.3.2018

Hlavní celek 3.4. - změna termínu z 31.1.2018 na 30.3.2018

Dílčí část 3.5.1. - změna termínu z 31.5.2018 na 30.6.2018

Nové znění položkového výkazu činností
KoPÚ Petrušov
ve znění dodatku č. 1

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 250	11 250	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 350	16 750	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	117	1 175	137 475	30.10.2017

	Vektorizace vlastnické mapy	ha	10	2 700	27 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	2 250	22 500	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	2 200	242 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není součástí VZ
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	3 000	12 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	117	420	49 140	30.10.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117	480	56 160	30.3.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						30.3.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117	520	60 840	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 880	15 040	30.6.2018
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	220	4 840	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	600	1 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	117	750	87 750	31.1.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						

3.6.	Mapové dílo	ha	117	370	43 290	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1900	95000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					574 275 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					186 270 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					43 290 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					95 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					898 835 Kč	
DPH 21% v Kč					188 755 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 087 590 Kč	

III.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne 29.9.2017

V České Třebové dne 29.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek

.....
Ing. Miloslav Cindr, jednatel

Vedoucí Pobočky Svitavy

Vedoucí společník