

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17 ze dne 19. června 2017 ve znění dodatku č. 1 z téhož dne, na provedení stavby **Polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
sídlo:  
tel:  
e-mail:  
ID DS:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK  
Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
xxx  
xxx  
z49per3

sídlo pobočky:  
tel.:

Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko  
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko  
Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

e-mail:

xxx  
xxx  
xxx

bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**PORR a.s.**

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

organizační složka:

**PORR a.s, odštěpný závod – Morava**

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupený:

Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu –  
Morava (dle výpisu z OR) a  
Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno  
odštěpného závodu – Morava, na základě plné moci  
(společně)

tel:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Jaroslav Kohout, vedoucí provozu Brno,  
xxx

Ing. Jozef Lančarič, stavbyvedoucí, autorizovaný  
technik v oboru DS, tel.: xxx  
(každý samostatně)

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka1006

(dále jen „zhotovitel“)

Stavba polní cesty HC1 v k. ú. Němčice je budována v trase stávající polní cesty. Zpracovatel projektové dokumentace navrhl použití kameniva z konstrukční vrstvy této stávající cesty na podkladní vrstvu nově



budované cesty. Kamenivo mělo být dočasně deponováno na pozemcích stavby, určených pro zbudování interakčního prvku.

Vzhledem k tomu, že dle upozornění zhotovitele se v kamenivu vyskytují dehtové příměsi, což je nebezpečný odpad, mohlo by při stávajícím postupu dojít ke kontaminaci okolních pozemků i pozemků stavby pod interakčním prvkem. Na základě výše uvedeného byl na kontrolním dnu 18. září 2017 navržen a schválen za přítomnosti zástupců objednatele, zhotovitele, zhotovitele projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka (objednatele) nový technologický postup výstavby (zápis z kontrolního dne čj. SPU 435967/2017).

Nový postup výstavby si vyžádá nové práce na provádění předmětu díla. Cena díla bude navýšena o vícepráce.

Smluvní strany se proto dohodly na **přerušení prací na díle**, do doby provedení všech nezbytných administrativních úkonů objednatele v souladu se Směrnicí objednatele pro zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 3 ze dne 22. srpna 2017 čj. SPU 380076/2017. Po dobu přerušení prací se pozastavuje lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z uvedené smlouvy a zhotovitel nebude v prodlení s plněním díla. Poté budou dodatkem k uvedené smlouvě o dílo stanoveny podmínky dokončení díla.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Brně dne: 22. září 2017

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
Ing. Jan Pešek  
vedoucí odštěpného závodu – Morava  
PORR a.s.  
(zhotovitel)

.....  
Ing. Jaroslav Kohout  
vedoucí provozu Brno  
odštěpného závodu – Morava  
(na základě plné moci)

(na základě plné moci)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova

