

č. objednatele: 874-2014-541101
č. zhotovitele: 110/2014

**DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLOUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Adresa: Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem
KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Ferda
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: **GEPARD, s.r.o.**
Adresa: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 61499552/CZ61499552
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558

**které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č.j. 874-2014-541101.**

Na základě žádosti Obce Jestřebí a Lesů ČR na směny lesních pozemků a ocenění i s porosty, což do této doby zamítaly, podané až v průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků dne 24.7.2017 a s tím spojených nových časově náročných prací se mění termín odevzdání vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v části 2. Návrhové práce následovně:

původní termín odevzdání dílčí části 2.4. dle smlouvy o dílo byl 30.9.2017.

Nově je tímto dodatkem č. 5 termín odevzdání dílčí části pod bodem 2.4. stanoven na 20.11.2017.

Ostatní termíny odevzdání dílčích částí uvedené v příloze smlouvy o dílo – KoPÚ Pavlovice u Jestřebí zůstávají beze změny.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 874-2014-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 5 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 5 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne:

V Praze dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel Gepard, s.r.o.