

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou
Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69,
746 01 Opava
Tel./Fax:
E-mail: opava.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený: Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, člen představenstva
telefonní spojení: tel. / mobil :
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel. / mobil :
e-mail:
ID DS: 3v2d84r
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 25567179/CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Pavel Oppelt

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Drápela

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Sudice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ a cen u etap:

3.2.1.1. *Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření (snížení na 0 MJ)*

3.2.1.2. *Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (snížení na 24 MJ)*

3.2.1.3. *Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (zvýšení na 90 MJ)*

3.2.1.4. *Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (snížení na 0 MJ)*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení a snížení měrných jednotek je změna rozsahu realizovaných služeb v rámci zpracování PSZ a vypracování výškopisného zaměření v obvodu KoPÚ (viz žádost zpracovatele o změnu rozsahu realizovaných služeb, která je přílohou tohoto dodatku).

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat zástupkyně ředitele Mgr. Dana Lišková.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 4 zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

2.1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20. 9. 2017

V Brně dne 2. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského
pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva Geocart a.s.

Příloha k Dodatku č. 4 - SoD KoPÚ v k.ú. Sudice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce	od 2.3.2015				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	650	19 500	30.XI. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 400	36 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	905	500	452 500	28.II. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	899	140	125 860	31.X. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	106	1 300	137 800	30.VI. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	1 500	30 000	30.VI. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	899	190	170 810	31.X. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					972 470	31.X. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	899	380	341 620	31.VIII. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	0	12 000	0	31.VIII. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	750	18 000	31.VIII. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	580	52 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	899	560	503 440	30.IV. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 150	16 300	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					931 560	31.VI.2018
3.3	Mapové dílo	ha	901	190	171 190	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					171 190	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	440	110 000	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					110 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	972 470 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	931 560 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	171 190 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 185 220 Kč
DPH 21% v Kč	458 896 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 644 116 Kč

V Ostravě dne 20. 9.2017

V Brně dne 2. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Martin Malec člen představenstva Geocart CZ a.s.