

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 594-2017-514204 na zhotovení stavby
„Výstavba polní cesty C14 v k.ú. Bělá u Liberka“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

zastoupený: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: XXX
E-mail: XXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
ID DS: 8yuchp8

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **841/RD/042/2017** číslo stavby zhotovitele: **RDI4**

Tel./Fax: XXX
E-mail: XXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
XXX
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna počtu svodnic a neprovedení vsakovacího příkopu v úseku 2,22-2,31 km. Jedná se o méně práce v celkové výši 176 114,37 Kč bez DPH. Vše je přesně uvedeno ve Změnovém listu ev. číslo 1. Vedeném pod č.j. SPU 457969/2017.
Hodnota zakázky po odečtení méně prací tak činí:
bez DPH **8 789 610,- Kč.**
DPH 21 % **1 845 818,- Kč**
Celková cena za provedení díla vč. DPH **10 635 428,- Kč.**
2. Prodloužení termínu výsadby 110 ks stromů. Z důvodu vyhovění agrotechnickým lhůtám se posouvá termín předání a převzetí díla na **30.11.2017.**
3. Mění se konečný termín pro doručení faktur. Nově stanovený je do **5.12.2017.**

Čl. II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto nemění.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejich obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kn. dne 6.10.2017

V Hradci Králové dne 5.10.2017

Mgr. Alena Rufferová

Vladislav Fišer, Lenka Suchanová

objednatel

zhotovitel