



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 28/2016 -504202 ( dále jen smlouva) spočívající ve zhotovení stavby, která byla vysoutěžena pod původním názvem „ Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice“ (dále jen stavba), uzavřené mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

IČO: 1312774

DIČ: není plátcem DPH

#### a

##### Zhotovitel:

**Silnice Klatovy a.s.,**

**se sídlem Vídeňská 190, 339 01 Klatovy**

zastoupený: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Miroslav Kubík, výrobní náměstek

bankovní spojení: xx

číslo účtu: xxx

IČO: 453 57 307

DIČ: CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

#### II.

#### Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl.III. „Cena díla“ smlouvy SoD č. 28/2016-504202 ze dne 11.07.2016, vyvolaná snížením skutečného rozsahu činností dle potřeb a v souladu s projektovou dokumentací stavby „Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice“ na základě „Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněprací)“ č.j. SPU 439109/2017 dne 6.10.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Jedná se o změnu u SO 101-1., HPC 2C – Polní cesta v k.ú. Únějovice, rozsah méněprací činí 114 937,71 Kč a dále o změnu u SO 102-1., HPC 3 – Polní cesta v k.ú. Únějovice, rozsah méněprací činí 9 339,40 Kč. Celkové vyjádření méněprací v Kč představuje hodnotu 124.277,11 Kč bez DPH a 150.375,30 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněprací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

3. Dodatkem č. 1 k SoD č. 28/2016-504202 se nahrazuje původní ustanovení Čl. III. „Cena díla“, odst. 4 a mění takto:

Polní cesty HPC 2C a HPC 3 v k.ú. Únějovice		
Objekt	Název objektu	Cena v Kč bez DPH
SO 101- 1	HPC 2C – Polní cesta v k.ú. Únějovice	2 112 691,59
	Měněpráce SO 101 -1	- <b>114 937,71</b>
SO 101 - 2	VRN_HPC 2C	63 954,00
SO 102 -1	HPC 3 –Polní cesta v k.ú. Únějovice	2 533 679,09
	Měněpráce SO 102 – 1	- <b>9 339,40</b>
SO 102 - 2	VRN_HPC 3	55 386,03
Cena celkem za dílo bez DPH		4 641 434,00
DPH sazba 21%		974 701,00
Cena celkem za dílo s DPH		<b>5 616 135,00</b>

3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 k SoD č.28/2016-504202 je nabídkový rozpočet upravený o činnosti, které nebyly provedeny a písemný záznam odsouhlasený technickým dozorem investora v souladu s čl. IV, odst. 8 SoD č.28/2016-504202.

4. Změna ceny nemá vliv na parametry a funkčnost díla, tak jak jsou definovány v projektové dokumentaci.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Z toho 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 11.10.2017

V Klatovech dne 11.10.2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Ladislav Koláčný  
předseda představenstva a.s.  
Silnice Klatovy a.s.