

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 1495-2016-523101, číslo smlouvy zhotovitele 37/2016 ze dne 7. listopadu 2016 ve znění dodatku č. 1 z téhož dne, **na provedení stavby (PRV) Suché retenční nádrže N1 v k. ú. Crhov u Olešnice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Ševčík

sídlo:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx, vedoucí pobočky Blansko

sídlo pobočky:

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

tel.:

xxx

e-mail:

[xxx](#)

bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Agromeli spol. s r.o.

sídlo:

Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno

zastoupený:

Ing. Josefem Mackem, jednatelem

tel:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

cd2jvb3

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Josef Macek

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

IČO:

46980989

DIČ:

CZ46980989

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8139 (dále jen „zhotovitel“)

Při provádění díla probíhal příjezd na staveniště po stávající zpevněné polní cestě směrem od obce Rozsíčka. Výjezd a sjezd ke stavbě probíhal z komunikace III. třídy v obci Rozsíčka. Ke stavbě byly dopravovány pouze betonové směsi a kámen, nedošlo tedy k významnému nárůstu hustoty dopravy na komunikaci. Vzhledem k intenzitě dopravy a rozhledovým poměrům nebylo nutné výjezd ze stavby na komunikaci III. třídy osadit dopravním značením k dopravnímu omezení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Vzhledem k výše uvedenému se celková cena díla snižuje o méněpráce ve výši 6 000,00 Kč bez DPH (7 260,00 Kč včetně DPH).

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III. Odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **5 867 089,00 Kč bez DPH (slovy: pět milionů osm set šedesát sedm tisíc osmdesát devět korun českých).**

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 11. července 2016, je ponížena tímto dodatkem o méněpráce.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Rekapitulace ceny	
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 11. 7. 2016)	5 873 089,00
Méněpráce (dodatek č. 2)	-6 000,00
Cena díla bez DPH	5 867 089,00
DPH 21 %	1 232 088,69
Celková cena díla včetně DPH	7 099 177,69
Celková cena díla včetně DPH zaokrouhleně	7 099 178,00

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Příloha

Položkový rozpočet méněprací (soupis prací – méněpráce)

V Brně dne 11. října 2017

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

Ing. Josef Macek
jednatel společnosti
Agromeli spol. s r.o..
(zhotovitel)