

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 1286-2012-130722 ze dne 30.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Černíkov, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Telefon: **+420 724 269 138**

e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: **Hálkova 12, 301 00 Plzeň**

zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti**

bank.spojení: **Česká spořitelna a.s.**

č. účtu: **0720092329/0800**

IČ: **40527514**

DIČ: **CZ40527514**

telefon: **377237343**

e-mail: **georeal@georeal.cz**

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1286-2012-130722, která je vyvolaná „Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2. ze dne 24.11.2015 č.j. SPU 629752/2015. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2. z původního termínu ukončení 30.11.2015 na termín ukončení 31.3.2016.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 1286/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, Část 6) KoPÚ v k.ú. Černíkov, okres Klatovy se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20% celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	365	100	36 500	43 800	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	365	40	14 600	17 666	31.1.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	365	30	10 950	13 250	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	365	750	273 750	331 237	31.1.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	163	850	138 550	167 646	31.8.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	39	950	37 050	44 830	31.8.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	364	180	65 520	79 279	31.5.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH							576 920
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	364	320	116 480	140 941	31.1.2015

2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	364	580	211 120	255 455	31.3.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							327 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	364	580	211 120	255 455	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	364	400	145 600	176 176	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							356 720

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	576 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	327 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	356 720 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 261 240 Kč
DPH v Kč	264 495 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 525 735 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 30.11.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 Pobočka Domažlice
 Haltravská 438
 344 37 Domažlice



.....
 Ing. Jan Kaiser
 vedoucí Pobočky Domažlice
 Státní pozemkový úřad

GEOREAL
 GEOREAL spol. s r.o.
 Hájkova 1059/12, 301 00 PLZEŇ
 IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514
 tel.: 377 237 343, 49, fax: 377 320 629



.....
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel společnosti
 GEOREAL spol. s r.o.