

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 1286-2012-130722 ze dne 30.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Černíkov, uzavřený mezi smluvními stranami:

### 1.1 Objednatel:

**Státní pozemkový úřad**

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj**

IČO: **01312774**

*Konečný objednatel:*

**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

**Pobočka Domažlice**

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky,**

Bankovní spojení: **xxx**

Číslo účtu: **xxx**

Telefon: **xxx**

e-mail: **xxx**

a

### 1.2 Zhotovitel:

**GEOREAL spol. s r.o.**

se sídlem: **Hálkova 12, 301 00 Plzeň**

zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti**

bank.spojení: **xxx**

č. účtu: **xxx**

IČO: **40527514**

DIČ: **CZ40527514**

telefon: **xxx**

e-mail: **xxx**

## 2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 1286-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, která je vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ č.j. SPU 464547/2017 ze dne 10.10.2017, týkající se skutečného plnění měrných jednotek u dílčí části 3.1., Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků na základě žádostí vlastníků zemědělské půdy po návrhu komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci fakturačního celku 3.1. z původních 364 MJ na současných 91 MJ. Rozsah méněslužeb činí 273 MJ. Celkové

vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 158.340 Kč bez DPH a 191.591 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 1286/2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, KoPÚ v k.ú. Černíkov, okres Klatovy se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20% celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	365	100	36 500	43 800	30.11.2012
	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21% celkem v Kč	Termín plnění
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	365	40	14 600	17 666	31.1.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	365	30	10 950	13 250	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	365	750	273 750	331 237	31.1.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	163	850	138 550	167 646	31.8.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	39	950	37 050	44 830	31.8.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	364	180	65 520	79 279	31.5.2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH</b>						576 920
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	364	320	116 480	140 941	31.1.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	364	580	211 120	255 455	31.3.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>327 600</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>	Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	<b>91</b>	<b>580</b>	<b>52 780</b>	<b>63 864</b>	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	364	400	145 600	176 176	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>							<b>198 380</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	576 920 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	327 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	<b>198 380Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 102 900 Kč</b>
DPH v Kč	<b>231 244 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 334 144 Kč</b>

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne: 12.10.2017

V Plzni dne: 12.10.2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Jan Kaiser  
vedoucí Pobočky Domažlice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s r.o.