

DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 7. 2015
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění, případně rekonstrukci přidělů v katastrálních územích Obědné, Raškov Dvůr a Vikantice

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo:
Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 77900 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

Nemocniční 1852/53, 787 01

z49per3

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

6ejp63k

47974460

CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

dále jen „zhotovitel“
(společně dále jako „smluvní strany“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které snižují hodnotu závazku ze smlouvy – méněpráce v rámci všech částí:

- 1a – JPÚ v k. ú. Obědné
- 1b – JPÚ v k. ú. Raškov Dvůr
- 1c – JPÚ v k.ú. Vikantice

1a – JPÚ v k. ú. Obědné

3.3.1. Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

Původní počet MJ (100 bm) 17 **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena hlavního celku/dílčí části 8 500,- Kč bez DPH **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění

Ve stanoveném termínu nepožádal o vytyčení pozemků žádný vlastník.

1b – JPÚ v k. ú. Raškov Dvůr

3.3.1. Vytyčení hranic podle rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

Původní počet MJ (100 bm) 16 **se snižuje na 4 MJ.**

Původní cena hlavního celku/dílčí části 8 000,- Kč bez DPH **se mění na 2 000,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění

Ve stanoveném termínu požádal o vytyčení pozemků pouze 1 vlastník.

1c – JPÚ v k. ú. Vikantice

3.3.1. Vytyčení hranic podle rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace

Původní počet MJ (100 bm) 3 **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena hlavního celku/dílčí části 1 500,- Kč bez DPH **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění

Ve stanoveném termínu nepožádal o vytyčení pozemků žádný vlastník.

Čl. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, se po uvedených změnách **mění takto**:

Rekapitulace ceny:

JPÚ v k. ú. Obědné - 1a	
Cena díla bez DPH	35 500,- Kč
DPH 21%	7 455,- Kč
Cena díla vč. DPH	42 955,- Kč

JPÚ v k. ú. Raškov Dvůr - 1b	
Cena díla bez DPH	38 500,- Kč
DPH 21%	8 085,- Kč
Cena díla vč. DPH	46 585,- Kč

JPÚ v k. ú. Vikantice – 1c	
Cena díla bez DPH	23 000,- Kč
DPH 21%	4 830,- Kč
Cena díla vč. DPH	27 830,- Kč

Celková cena díla bez DPH (za provedení všech částí)	97 000,- Kč
DPH 21%	20 370,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	117 370,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny za zpracování částí 1a, 1b, 1c obsahují Přílohy č. 1a, 1b, 1c, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 506-2015-521101, č. zhotovitele 151011 uzavřená dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 23. 2. 2016, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy č. 1a, 1b, 1c (položkové výkazy činností s termíny ukončení).

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 11. 10. 2017

V Olomouci dne 10. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM, spol. s.r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Příloha

Příloha č. 1a, 1b, 1c (Položkový výkaz činností)