

## DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1605-2012-130723, uzavřené dne 19. 9. 2012 podle § 536 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle článku LXXV, přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. (dále jen „Smlouva“)

### SMLUVNÍ STRANY

#### **O b j e d n a t e l:**

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb,  
tel.: + 42027956741, e-mail: [v.vaigelt@spucr.cz](mailto:v.vaigelt@spucr.cz),

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Veronika Rubášová, rada,  
tel.: + 420702153037, e-mail: [v.rubasova@spucr.cz](mailto:v.rubasova@spucr.cz),

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Z h o t o v i t e l:**

**Sdružení VRV - AGP**

Adresa: **Nábřeží 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

#### **Kontaktní spojení:**

kontaktní osoba: XXX

adresa: Divize 03 - Nábřeží 4, 150 56 Praha

e-mail: XXX

číslo telefonu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. VII, bodu 2 a čl. XI. bodu 4 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně specifikace v článku č. I. tohoto dodatku.

## Čl. 1

### Vymezení rozsahu změn

#### Změna počtu měrných jednotek

Na základě skutečně podaných žádostí vlastníků pozemků se mění (snižuje) počet měrných jednotek (MJ) na vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a na stabilizaci hranic (dílčí fakturační celek 3.1.).

1) Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

**Původní údaj:**

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	272	<b>200</b>	54 400	3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	681	<b>100</b>	68 100	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					163 000	

\*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	140 890,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	163 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>579 564,- Kč</b>
DPH (21%)	121 708,44 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>701 272,44 Kč</b>

**Nový údaj:**

	Hlavní fakturační celek / dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení *
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>					
3.1	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100bm	88	<b>200</b>	17 600	3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	185	<b>100</b>	18 500	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					76 600	

\*termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	140 890,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	76 600,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>493 164,- Kč</b>
DPH (21%)	103 564,44 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>596 728,44 Kč</b>

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 6 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní fakturační celky Přílohy č. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

**2) Změna čl. VII. bod 1 Smlouvy**

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. Bodu 1 Smlouvy následovně:

**Původní údaj:**

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	140 890,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	163 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>579 564,- Kč</b>
DPH (21%)	121 708,44 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>701 272,44 Kč</b>

**Nový údaj:**

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH	275 674,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.6.) bez DPH	140 890,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	76 600,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>493 164,- Kč</b>
DPH (21%)	103 564,44 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>596 728,44 Kč</b>

Ostatní ustanovení čl. VII. zůstávají beze změn.

## Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 6 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 13. 10. 2017

V Praze dne: 9. 10. 2017

.....  
Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb  
Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,  
Pobočka Cheb

.....  
Ing. František Smrčka  
ředitel divize 03, VRV a.s.