

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE reprezentant sdružení: Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE a Ing. Pavel Dvořáček
Sídlo:	Lesná 4, 395 01 Pacov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	438 20 654
DIČ:	CZ6705260859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.3.2016 smlouvu o dílo č. 284-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

Článek II.

Vzhledem k tomu, že při upřesnění obvodu komplexních pozemkových úprav došlo ke snížení výměry pozemků zahrnutých do obvodu pozemkových úprav a pozemky v nivě Koštěnického potoka na hranici mezi k.ú. Sedlo u Číměře a k.ú. Lhota u Sedla a v jihozápadní části k.ú. Sedlo u Číměře nebudou řešeny dle § 2 zákona **snižuje se počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Sedlo u Číměře **u dílčí části 3.1.4. (Rozbor současného stavu) o 3 MJ a cena neprovedených prací činí 600 Kč bez DPH, u dílčí části 3.1.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) o 3 MJ a cena neprovedených prací činí 900 Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení) o 8 MJ a cena neprovedených prací činí 3 600 Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.1.1. (Výškopisné zaměření zájmového území) o 8 MJ a cena neprovedených prací činí 800 Kč bez DPH, u dílčí části 3.2.2. (Vypracování nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) o 8 MJ a cena neprovedených prací činí 5 200 Kč bez DPH, u dílčí části 3.3. (Mapové dílo) o 3 MJ a cena neprovedených prací činí 870 Kč bez DPH. Celkem nebudou provedeny práce v hodnotě 11 970 Kč bez DPH.**

Vzhledem k výše uvedeným úpravám obvodu komplexních pozemkových úprav a rozšíření plochy pozemků neřešených dle § 2 zákona se **zvýšuje počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo **u dílčí části 3.1.3. (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) o 14 MJ a cena dodatečných prací činí 23 800 Kč bez DPH a u dílčí části 3.1.3. (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona) o 3 MJ a cena dodatečných prací činí 6 000 Kč bez DPH. Celkem budou provedeny dodatečné práce v hodnotě 29 800 Kč bez DPH a to v termínu do 30.9.2017.**

V souvislosti se snížením výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav a s provedením dodatečných prací na obvodu, resp. na hranicích mezi pozemky řešenými a neřešenými dle § 2 zákona **se mění Příloha ke Smlouvě o dílo se v dílčí části 3.1.3, 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2. a 3.3.mění takto:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	260	1 700	442 000	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	37	2 000	74 000	30.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	294	200	58 800	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	294	300	88 200	31.5.2018

3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	287	450	129 150	30.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	287	100	28 700	30.10.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	287	650	186 550	31.3.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	287	290	83 230	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Sedlo u Číměře – výkaz činností je Přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek III.

V souvislosti se snížením výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav a s provedením dodatečných prací při zjišťování hranic obvodu, resp. pozemků neřešených dle § 2 zákona se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedené v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	817 650
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	380 600
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	85 260
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	30 000
Celková cena díla bez DPH	1 313 510 Kč
DPH 21%	275 837 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 589 347 Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V dne

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jindřich Jíra

V technických záležitostech:

.....

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Sedlo u Číměře – výkaz činností