

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sudoměř
č. objednávatele: 39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Jednající:

Tel/fax.

E-mail:

Doručovací adresa:

V technických záležitostech oprávněn:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj
Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3
Ing. Jiří Veselý, ředitel

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3

Mladá
Boleslav, Mgr. Roman Hanzík, vedoucí
Pobočky Mladá Boleslav

01312774
CZ01312774

PROGEKA v.o.s.
Flemíkova 1079, 269 01 Rakovník
Václavem Kratochvílem, jednatelem f.
Václav Kratochvíl
Václav Kratochvíl, Ing. Lubomír Römer

46355243
CZ 46355243

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

1. Výše uvedené smluvní strany se na základě náročnosti zpracování a časově náročné následné kontroly provedení geometrického a polohového určení vnějšího a vnitřního obvodu katastrálním úřadem dohodly na úpravě termínů takto :

fakturační celek 1.6. ucelená část – Přípravné práce

/Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků /

Původní termín 1.6.: 15.4.2016

Upravený termín 1.6.: 15.5.2016

fakturační celek 2.1. ucelená část – Návrhové práce

/vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování/

Původní termín 2.1.: 15.10.2016

Upravený termín 2.1.: 30.11.2016

fakturační celek 2.2. ucelená část – Návrhové práce

/výškopisné zaměření zájmového území/

Původní termín 2.2.: 15.10.2016

Upravený termín 2.2.: 30.11.2016

fakturační celek 2.3. ucelená část – Návrhové práce

/potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení/

Původní termín 2.3.: 15.10.2016

Upravený termín 2.3.: 30.11.2016

fakturační celek 2.4. ucelená část – Návrhové práce

/Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků/

Původní termín 2.4.: 15.3.2017

Upravený termín 2.4.: 30.4.2017

fakturační celek 2.5. ucelená část – Návrhové práce
/Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ/

Původní termín 2.5.: 15.6.2017

Upravený termín 2.5.: 30.7.2017

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.39/2014-537100, uzavřené dne 19.6.2014

V *PRYŽE* dne: *31.5.2016*

Za objednatele:



Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj

V *RAKOVNÍČE* dne: *25.5.2016*

Za zhotovitele:



.....
Václav Kratochvíl
jednatel f.PROGEKA v.o.s.



Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	470	100	47 000	15.10.2014
1.2. Polohopisné zaměření zájmového území, zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. Stabilizace					
- mimo trvalé a lesní porosty	ha	470	250	117 500	15.2.2015
- v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0	300	0	
- v lesních porostech	ha		350	0	
1.3. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.11.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	191	900	171 900	
- stabilizace plastovou značkou	bod	309	80	24 720	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	500	0	
1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.11.2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	19	800	15 200	
- stabilizace plastovou značkou	bod	10	80	800	
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					15.11.2015
- vytyčení pozemků	100bm	0	700	0	
- stabilizace plastovou značkou	bod	0	80	0	
1.6. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	457	200	91 400	15.5.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					468 520

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	457	400	182 800	30.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	23	350	8 050	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	1 000	5 000	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	457	300	137 100	30.4.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	20 000	60 000	30.7.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH						392 950
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	250	300	75 000	3 měsíce
	Stabilizace hranic pozemků	bod	400	80	32 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	457	200	91 400	3 měsíce
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						198 400

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	468 520 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	392 950 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	198 400 Kč
Celková cena bez DPH	1 059 870 Kč
DPH	222 573 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 282 443 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne 21.5.2016

Ing. Jiří Veselý
ředitel
pro KPÚ Středočeský kraj

Václav Kratochvíl
jednatel f. PROGEKA v.o.s