

Dodatek č. 3
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**
Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou
Ing. Aleš Uvíra, ředitel

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál

bruntal.pk@spucr.cz
z49per3

01312774
není plátcem DPH

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ / DIČ:

**Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL
spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.**
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

gv6y8j4

64255611 / CZ 64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové pod č.j. C.8321. Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

dále jen „zhotovitel“.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Brantice** je změna termínu plnění u části:

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na přednostní vyhotovení geometrických plánů pro účely zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a dle žádosti o prodloužení termínu od zhotovitele ze dne 23.6.2016 mění takto:

1.4. Geometrické a polohové určení obvodu KoPÚ	30.9.2016
1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených	30.9.2016

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 30.6.2016

Ve Vysokém Mýtě dne: 30.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Uvíra
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha k dodatku č. 3 SoD - KoPÚ v k.ú. Brantice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	847	200	169 400	31.10.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	15	1 200	18 000	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	15	3 000	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	847	500	423 500	31.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	435	1 400	609 000	30.9.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	1 400	42 000	30.9.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	847	200	169 400	30.11.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč					1 476 300	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	847	400	338 800	28.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	55	600	33 000	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	1 600	16 000	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	185	200	37 000	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	3	5 000	15 000	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	847	600	508 200	31.12.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					964 000	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	100	600	60 000	do 12 měsíců od zápisu do KN, nejpozději do 1.1.2019
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	847	300	254 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					314 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	1 476 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	964 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	314 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 754 400 Kč
DPH 21% v Kč	578 424 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 332 824 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 30.6.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 30.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Uvíra

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel společnosti