

**Dodatek č. 4**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**uzavřené**

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:

Bruntál Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „**objednatel**“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Zástupkyní ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou  
Liškovou

Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 7, 792 01

bruntal.pk@spucr.cz

z49per3

01312774

není plátcem DPH

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ / DIČ:

**Sdružení AGROPROJEKCE LITOMYŠL  
spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.**

Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

gv6y8j4

64255611 / CZ 64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové pod č.j. C.8321.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

dále jen „**zhotovitel**“.

**Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I**

#### **Předmět a důvod dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Brantice** je změna termínu plnění u části:

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

2. Doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo se s ohledem na řešení změny obvodu komplexních pozemkových úprav dle požadavku členů sboru zástupců vlastníků a na personální problémy zpracovatelské firmy se dle žádosti zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 11.9.2017 mění takto:

**2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků**

**31.3.2018**

### **Čl. II**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 11. 10. 2017

Ve Vysokém Mýtě dne: 9. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**

Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**

jednatel společnosti

Příloha k dodatku č. 4 SoD - KoPÚ v k.ú. Brantice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	847	<b>200</b>	169 400	31.10.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	15	<b>1 200</b>	18 000	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	15	<b>3 000</b>	45 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb	ha	847	<b>500</b>	423 500	31.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	435	<b>1 400</b>	609 000	30.9.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	30	<b>1 400</b>	42 000	30.9.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	847	<b>200</b>	169 400	30.11.2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč</b>					1 476 300	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	847	<b>400</b>	338 800	28.2.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	55	<b>600</b>	33 000	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	10	<b>1 600</b>	16 000	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	185	<b>200</b>	37 000	30.9.2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum	ks	3	<b>5 000</b>	15 000	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	847	<b>600</b>	508 200	<b>31.3.2018</b>
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	<b>4 000</b>	16 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč</b>					964 000	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	100	<b>600</b>	60 000	do 12 měsíců od zápisu do KN, nejpozději do 1.1.2019
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	847	<b>300</b>	254 100	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč</b>					314 100	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	1 476 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	964 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	314 100 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 754 400 Kč</b>
DPH 21% v Kč	578 424 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 332 824 Kč</b>

<sup>1)</sup>Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Ostravě dne 11.10.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 9.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Mgr. Dana Lišková**  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
jednatel společnosti