

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 25.4.2017 pod č. smlouvy objednatele 465-2017-520202 a č. smlouvy zhotovitele: 9-0223A17

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Organizační složka: **PORR a.s., odštěpný závod - Morava**
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného závodu –
Morava a
Jiřím Mezerou, vedoucím PJ Jihlava odštěpného
závodu – Morava, na základě plné moci, (společně)

tel./fax: xxx
ID DS: 5ssf4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

e-mail: xxx;
xxx

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 25.4.2017 na provedení díla „**Výstavba polních cest C1, C6 a C12 Libice nad Doubravou**“.

Tímto dodatkem se stanoví cena méněprací a víceprací u polní cesty C6 následovně:

Cena méněprací sanace pláně kamenivem bez DPH (soupis položek viz příloha dodatku):	538 872,75 Kč
Cena méněprací úspory drenáže bez DPH (soupis položek viz příloha dodatku) :	3 271,21 Kč
Cena méněprací celkem bez DPH:	542 143,96 Kč
Cena víceprací sanace pláně vápněním bez DPH (soupis položek viz příloha dodatku):	525 973,50 Kč

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu méněprací a víceprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	7 614 187,- Kč
DPH 21% činí	1 598 979,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 213 166,- Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	7 598 016,54 Kč
DPH 21% činí	1 595 583,47 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	9 193 600,01 Kč

Odůvodnění:

Vzhledem k nevyhovujícím výsledkům zatěžovacích zkoušek po sanaci pláně kamenivem dle PD byla navržena změna způsobu sanace pláně – vápněním.

Dále dojde k překlopení příčného sklonu vozovky a pláně v celé délce úpravy tak, aby sklon kopíroval stávající terén a svažoval se k potoku. S tím souvisí zkrácení drenáží vyústěných do potoka za vzniku méněprací.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 17.10.2017

V Tlumačově dne 12.10.2017

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jan Pešek, vedoucí OZ - Morava

.....
Jiří Mezera, vedoucí PJ Jihlava OZ - Morava
(na základě plné moci)

Příloha č. 1 – soupis položek