

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 003/2015,  
číslo smlouvy objednatele: 7-2015-544204 ze dne 8. 1. 2015

### KoPÚ Dřevíkov

#### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj  
Pobočka Chrudim

ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim  
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim  
Tel./Fax: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.  
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice  
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

ve smluvních záležitostech  
oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel  
v technických záležitostech  
oprávněn jednat: xxxxxxxx  
Tel./Fax: xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: wyx77xh  
Bankovní spojení: xxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxx  
IČ: 15049248  
DIČ: CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234.  
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VII. bodu 7.2., článku XI. bodu 11.4. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné služby u KoPÚ Dřevíkov, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb. Jedná se o navýšení počtu MJ u fakturačních celků 1.4., 1.7., 2.1., 2.4. a 3.2., v souvislosti se změnou katastrální hranice mezi k.ú. Dřevíkov a k.ú. Rváčov u Hlinska. Zároveň se smluvní strany dohodly na nových termínech plnění u fakturačních celků.

Z důvodu změny katastrální hranice dochází v rámci KoPÚ Dřevíkov k rozšíření řešeného zájmového území z původních smluvních 237 ha na celkem 249 ha. Hodnota změny činí celkem 25 600,- Kč bez DPH.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem, se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněné nepodstatné změny závazku. Podrobnosti kalkulace ceny služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	370 240,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	263 150,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1-3.2.) bez DPH	106 250,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>739 640,- Kč</b>
DPH 21%	155 324,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>894 964,- Kč</b>

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění následující termíny u těchto fakturačních celků:

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území | - termín ukončení 15. 01. 2018  |
| 1.7. Dokumentace nároků vlastníků                                     | - termín ukončení 28. 02. 2018  |
| 2.1. Vypracování PSZ  | - termín ukončení 28. 02. 2018  |
| 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků                     | - termín ukončení 31. 08. 2018  |
| 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ                     | - termín ukončení 31. 10. 2018. |

Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatele 7-2015-544204, č. zhotovitele 003/2015 uzavřená dne 8. 1. 2015 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 20. 10. 2017

V Pardubicích dne 20. 10. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Iva Bosáková  
vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

Příloha č. 1 - Upravený výkaz činností k nabídkové ceně