

Upravený výkaz činností k nabídkové ceně "**Komplexní pozemkové úpravy Rváčov**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	441	120	52 920	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	8	500	4 000	31.10.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	31.10.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	439	500	219 500	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	237	800	189 600	31.10.2016
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	46	1 000	46 000	31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20	800	16 000	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6 )	ha	439	200	87 800	28.2.2017
1.7.a	Aktualizace dokumentace nároků (v souvislosti se změnou katastrální hranice)	ks	1	2 800	2 800	28.2.2018
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>641 120</b>	
<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	439	400	175 600	30.4.2017
2.1.a	Aktualizace vypracování PSZ (v souvislosti se změnou katastrální hranice)	ks	1	5 600	5 600	28.2.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	439	200	87 800	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	90	500	45 000	30.4.2017

2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	425	350	148 750	31.08.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	31.10.2018
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH</b>					<b>471 750</b>	
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	110	350	38 500	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	420	100	42 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	425	250	106 250	do 2 měsíců
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>					<b>186 750</b>	

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	641 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	471 750 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	186 750 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 299 620 Kč</b>
DPH	272 920 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 572 540 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 20. 10. 2017

V Pardubicích dne 20. 10. 2017

.....  
 Ing. Iva Bosáková  
 vedoucí Pobočky Chrudim

.....  
 Ing. Pavel Cimpl, jednatel