

## **Dodatek č. 5**

**Smlouva o dílo k č.j. 151/2003 - č. objednatele: 335-2012-130717**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – **dále jen „Obchodní zákoník“**)

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj  
Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

**V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.**

**a**

### **Z h o t o v i t e l:**

Adresa: Ing. Josef Honz

Adresa: Lnáře, Zahorčice 2, PSČ 387 42

Zastoupený: Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dvořáková, Ing. Mika, Ing. Plavec

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:48223981/CZ 7312190138

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 smlouvy o dílo:**

### **Smlouva se mění takto:**

**Etapa 2.4 -** Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení – **nebude fakturována.**

**Původně plánované výkony:**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	4	<b>1 000</b>	4 000	1.4.2014

**Skutečné výkony: nerealizovány.****Odůvodnění:**

V rámci plánu společných zařízení nejsou navrhována žádná vodohospodářská opatření.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 17. 01. 2014

**Z a o b j e d n a t e l e:****Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Josef Honz  
zhotovitel KoPÚ Roučkovice