

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 284-2015-505101 (5/2015), č. zhotovitele 5/2015
ze dne 28. 4. 2015

na „Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného“

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Jihočeský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

Adresa: Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o.
Účastník sdružení (reprezentant): Ing. Helena Krausová
sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: -
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 72274433
DIČ: CZ7056022215
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová

Účastník sdružení: GROMA PLAN s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: Pavlem Vostrackým
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 25233025
DIČ: CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085.
dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 smlouvy o dílo.

Odůvodnění dodatku:

Na základě skutečně provedených prací vycházejících z vypracovaného plánu společných zařízení se snižuje počet měrných jednotek dílčího fakturačního celku 3.2.1.3. z 80 MJ na 58 MJ.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.2.1.3. „Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 22 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 7.700,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo včetně jejich dodatků č. 1 a č. 2 mění takto:

ČI. VI.

Cena za provedení díla

| | |
|---|---------------------|
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 592 650 Kč |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 394 650 Kč |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH | 98 100 Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 10 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 095 400 Kč |
| DPH 21% | 230 034 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 325 434 Kč |

Současně se upravuje příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. 284-2015-505101 (5/2015).

Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva včetně dodatku č. 1 a č. 2 beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Příloha:

1. Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 – Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Branišov u Dubného – výkaz činností