

Číslo smlouvy objednatele: 385-2015-508101/4
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 385-2015-508101

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.:	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
sídlo:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ:	11393807
DIČ:	CZ11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborné způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.
Předmět a účel dodatku

1. Na základě jednání s vlastníky se obě smluvní strany dohodly na rozšíření obvodu zájmového území KoPÚ Skršín a to z důvodů dořešení vlastnických vztahů, vyřešení protipovodňových opatření a zachování návaznosti vlastnictví do vedlejších katastrálních území. Tím dojde k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačních celcích 3.1.2. – Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.6. – Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení a 3.3. – Mapové dílo o 33 ha, z původních 300 ha na 333 ha. Dále dochází k navýšení počtu měrných jednotek ve fakturačním celku 3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a to o 26 MJ. Tímto dochází k navýšení ceny z původních 1 139 000 Kč bez DPH (dle SoD č. 385-2015-508101 a jejích dodatků č. 1, 2 a 3) na 1 254 500 Kč bez DPH. Termín odevzdání dodatečných služeb u odevzdaných etap je následující: etapy 3.1.2. a 3.1.4. je termín odevzdání 31.1.2018 a etapy 3.1.3. a 3.1.6. je termín odevzdání 31.3.2018.
2. Dále se obě smluvní strany dohodly, v návaznosti na výše uvedené, kdy dojde k novým terénním geodetickým pracím a je třeba zopakovat celý postup ohledně zjišťování hranic v uvedených částech, včetně zápisu dílčích GP do katastru nemovitostí, tak aby bylo možné pokračovat na dalších etapách pozemkových úprav, na posunu termínů odevzdání u etap návrhových prací a to následovně: etapa 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.) termín odevzdání 31.10.2018; 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání termín odevzdání 30.4.2019.
3. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. SoD a v příloze ke SoD - odst 3.1.2. – Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty; 3.1.3. – Rozbor současného stavu; 3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.; 3.1.6. – Dokumentace soupisu nároků; 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení; 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty; 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání k vystavení a 3.3. – Mapové dílo

- Čl. VI odst. 6 se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH	650 450,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	408 650,- Kč
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH	133 200,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	110 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 302 300,- Kč
DPH 21%	273 483,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 575 783,- Kč

- Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. a 3.3. se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	26	400	10 400,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty		274	650	178 100,-	31.7.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty		33	800	26 400,-	31.1.2018
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	300	200	60 000,-	31.1.2017
	Rozbor současného stavu		33	300	9 900,-	31.3.2018
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	ha	89	2 300	204 700,-	31.7.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodů KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.		26	2 600	67 600,-	31.1.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků	ha	300	240	72 000,-	31.3.2017
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků		33	350	11 550,-	31.3.2018
3.2. Návrhové práce						
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	350	116 550,-	31.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.10.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	333	300	99 900,-	
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	333	400	133 200,-	30.4.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	333	400	133 200,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6) bez DPH v Kč	650 450,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	408 650,-
3. Mapové dílo (3.3.) bez DPH v Kč	133 200,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000,-
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 302 300,-
DPH 21% v Kč	273 483,-
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH v Kč	1 575 783,-

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 ke SoD – KoPÚ Skršín.
2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 385-2015-508101 uzavřené dne 15.6.2015 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 , dodatkem č. 2, dodatkem č. 3 a dodatkem č. 4 smlouvu o dílo.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Karlových Varech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 Zástupce ředitele Krajského pozemkového
 úřadu pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Václav Kellner, majitel

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo – KoPÚ Skršín