

č.j. SPU 497192/2017  
č. objednatele: **612-2017-537213**  
č. zhotovitele: **20062017/001**

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 6. 2017

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad  
pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Adresa:** Lubenská 2250, 269 01 Rakovník  
**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro  
Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxx

**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel** **PETROM STAVBY, a.s.**  
**Adresa:** Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
**Zastoupený:** Markem Volákem – předsedou  
představenstva

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxx  
**Bankovní spojení:** xxxxxxxxxx  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxx  
**IČ/DIČ:** 26769611/CZ26769611

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na realizaci společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přílepy, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě sdělení obce Přílepy a následně zhotovitele ze dne 12. 10. 2017 o změně termínu plnění pro realizaci díla s názvem: Výstavba polních cest HC1 a NC8 v k.ú. Přílepy.

Po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu termínu plnění, se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

### Změna doby plnění uvedené v Čl.V Smlouvy o dílo

**Odst. 1.** - Mění se termín dokončení díla, tj. termín do **31. 10. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **15. 11. 2017**.

**Odst. 6. c.** - Mění se termín dokončení stavebních prací, tj. termín do **31. 10. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **15. 11. 2017**.

**Odst. 6. c.** - Mění se termín předání a převzetí díla, tj. termín nejpozději do **31. 10. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. nejpozději do **15. 11. 2017**.

### Z objektivního důvodu na straně zhotovitele se nahrazuje zastoupení:

původní znění:            Petrem Kasperem – předsedou představenstva  
                                     Romanem Jamečným – místopředsedou představenstva  
                                     Markem Volákem – členem představenstva

novým zněním:            Markem Volákem - předsedou představenstva

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Rakovníku dne 26.10.2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

.....  
Ing. Michal Hájek  
Vedoucí Pobočky Rakovník

V Rakovníku dne 26.10.2017

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Marek Volák – předseda představenstva  
PETROM STAVBY a.s.