

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 294-2015-544101 a č. zhotovitele: P-173/2015 ze dne 7. 5. 2015

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí
nad Orlicí, xx
xx

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: xx
E-mail: xx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o.**
sídlo: Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatelem Ing. Jiřím Blábolem*
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: xx
e-mail: xx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: xx
e-mail: xx

ID DS: gnfp8cb
Bankovní spojení: xx
Číslo účtu: xx
IČ: 27140091
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl
C, vložka 99302
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Jako 1. účastník sdružení (zástupce sdružení) AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

a

Zhotovitel: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**
sídlo: Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
zastoupený: *jednatel* Ing. Oldřichem Galařem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: xxx
e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Galař, jednatel
telefonní spojení : tel.,mobil. /fax: xxx
e-mail: xxx

ID DS: icyp65t
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 45241104
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení termínu plnění dílčích fakturačních celků 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení, 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků, fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce a 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvodem je zdržení projednávání návrhu v KoPÚ Mlýnice u Červené Vody, na kterou KoPÚ Mlýnický Dvůr navazuje plánem společných zařízení.

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení:

Termín se mění z 15.9.2017 na 5.1.2018

1.2. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.2.3. – Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků a hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce.

Termín se mění z 15.11.2017 na 28.3.2018

1.3. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Termín se mění z 30.11.2018 na slovní vyjádření: do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

V případě, že termín nebude z technických důvodů možné splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

- 1.4. Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatel: 294-2015-544101 a č. zhotovitele: P-173/2015 uzavřené dne 7. 5. 2015 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jirí Blábol, jednatel
zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o . GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.