

D O D A T E K č. 3

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2015 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :	ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Milanem Šimanem, vedoucí pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	není plátcem DPH
a	
Z h o t o v i t e l :	GB-geodezie, spol. s r. o.
Adresa:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, výkonný ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4pq7xj6

Bankovní spojení: xxx.

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 26271044/CZ26271044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx, dále jen „**zhotovitel**“.

1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10. 3. 2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Simtany“.

Dodatkem č.3 se mění příloha č.1 k SoD, a to počet měrných jednotek a termíny ukončení dílčích částí (Změny jsou v novém znění zvýrazněny tučným písmem.)

2/ Příloha č. 1 k SoD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Simtany se mění takto:

původní znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	105	1000	105 000	31. 8. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	55	1000	55 000	31. 8. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	217	200	43 400	31. 10. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					387 600	

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	208	350	72 800	31. 12. 2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	31. 12. 2016
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	31. 12. 2016
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	208	600	124 800	31. 5. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					276 400	

3.3.	Mapové dílo	ha	217	200	43 400	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					43 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	387 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	276 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	787 400 Kč
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	952 754 Kč

nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	400	1 600	15. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	187	600	112 200	15. 8. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	30	700	21 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	217	200	43 400	28. 2. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	1000	100 000	23. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona	100 bm	35	1000	35 000	23. 11. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	219	200	43 800	28. 2. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					363 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	210	350	73 500	30. 6. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	300	8 400	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	2 000	16 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PZS pro stanovení plochy záborů půdy stavbami	100 bm	6	400	2 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	210	600	126 000	30. 11. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč					278 300	

3.3.	Mapové dílo	ha	218	200	43 600	Do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					43 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80 000	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	363 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	278 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	43 600 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	764 900 Kč
DPH 21% v Kč	165 354 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	925 529 Kč

Odůvodnění:

Dne 25.8.2016 byla zpracovatelem doručena žádost o posun termínů v rámci KoPÚ v k.ú. Simtany, kde zpracovatel žádá o posun termínu etapy 3.1.4. a 3.1.5. (zjišťování průběhu hranic obvodů pozemkové úpravy a pozemků neřešených) a etap přímo navazujících. Zpoždění bylo zapříčiněno došetřováním průběhu hranic pozemků zahrnovaných do obvodu KoPÚ.

V důsledku rozšíření obvodu KoPÚ došlo u oddílu 3.1.6 k navýšení o jednu měrnou jednotku, u oddílu 3.2.1. o dvě měrné jednotky a u oddílu 3.2.2. také o dvě měrné jednotky.

Před zjišťování průběhu hranic se dle stávajících podmínek upravovaly hranice pozemků řešených a neřešených, tím došlo u oddílu 3.1.4. k úbytku o pět měrných jednotek a u oddílu 3.1.5 o dvacet měrných jednotek.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 31.8.2016

V Brně dne: 31.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Milan Šiman

Ing. Zdeněk Láska

vedoucí pobočky Havlíčkův Brod

výkonný ředitel GB-geodezie, spol. s r.o.