

DODATEK č. 1/2017

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

„Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo“

(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
zástupkyní ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj, Libušina
502/5, 702 00 Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost “SM + S.CZ – Brumovice”

Správce:

SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem:

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

zastoupený:

Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem,
jednateli

tel./fax:

554 610 710 / 554 625 650

e-mail:

silnicemorava@silnicemorava.cz

ID DS:

zzv2c2d

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

25357352

DIČ:

CZ25357352

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě**, oddíl **C**, vložka **9631**

Druhý společník:

SILNICE .CZ s.r.o.

se sídlem:

Červený dvůr 918/7, 794 01, Krnov

zastoupený:

Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

nrj2c4f

v technických záležitostech oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

26792711

DIČ:

CZ26792711

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS v Ostravě**, oddíl **C**, vložka **25437**
(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl.I. Předmět a účel dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna ustanovení Čl. V Doba plnění odstavce 1. a odstavce 6. bodů c) a d) a odstavce 7. ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice u Opavy a polní cesta C13 v k.ú. Úblo**“ (dále jen „**dílo**“).

a. stávající znění odstavce 1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.11.2017**

b. stávající znění odstavce 6. písmene c) se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín dokončení stavebních prací: **30.11.2017**

Termín dokončení výsadby zeleně: **30.11.2017**

Termín předání a převzetí díla: **předpoklad 30.11.2017**

protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

c. stávající znění odstavce 7. se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jako jeho příloha č. 1.

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří tato příloha:
 - a. Závazný harmonogram postupu prací.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu a případné dodatky vždy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Ostravě dne 12.10.2017

V Krnově dne 12.10.2017

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

.....
zhotovitel „SM + S.CZ – Brumovice“
Správce – SILNICE MORAVA s.r.o.
Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé

V Krnově dne 12.10.2017

.....
zhotovitel „SM + S.CZ – Brumovice“
Druhý společník – SILNICE.CZ s.r.o.
Ing. Tomáš Vítek, MBA, jednatel

Měsíční harmonogram postupu realizace stavebních prací

Polní cesta C18 v k.ú. Brumovice a polní cesta C13 v k.ú. Úblo

	druh práce	Kalendářní měsíce 2017																
		srpen					září				říjen				Listopad			
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
SO 102 Polní cesta C 18																		
	kácení, zemní práce																	
	vápnění																	
	drenáž																	
	podkladní vrstvy komunikace																	
	asfaltový kryt komunikace vč.postřiků a osazení svodnic																	
	terénní a sadové úpravy																	
	průzkumné, geodetické a projektové práce																	
SO 103 Polní cesta C 13																		
	kácení, zemní práce																	
	drenáž																	
	podkladní vrstvy komunikace																	
	asfaltový kryt komunikace vč.postřiků a osazení svodnic																	
	terénní a sadové úpravy																	
	průzkumné, geodetické a projektové práce																	

Uzlové body realizace

Zahájení prací (po sklizni obilí) 25.8.2017

Aktualizace PD

Dokončení podkl.vrstev 31.10.2017

Dokončení prací 30.11.2017

Délka výstavby - dle ZD - 25.8.2017 - 30.11.2017

V Krnově dne 29.9.2017