

č. smlouvy objednatele I.: 536-2017-514203

č. smlouvy objednatele II.:

č. smlouvy zhotovitele: 01/2017

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.3.2017 resp. ze 13.4.2017 s názvem

„Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 – stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel I:

Adresa:
zastoupený:
Tel:
e-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Česká republika – **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Palachova 1303, 547 01 Náchod
Ing. Pavlem Kafkou, vedoucím pobočky
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kateřina Řeháková, Pobočka Náchod
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Česká národní banka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01312774 / není plátcem DPH

Objednatel II:

Adresa:
Zastoupené

Tel.:
e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.,
ředitelem Závodu Praha
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Česká národní banka
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
65993390 / CZ65993390

(dále jen“ objednatel“)

a

Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Ing. Miroslav Kodytek
Skalice č.p. 74, 503 03 Smiřice
Ing. Miroslavem Kodytkem
Ing. Miroslav Kodytek
Ing. Miroslav Kodytek
ČSOB a.s. v Hradci Králové
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
68489188 / není plátcem DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy ze dne 20.3.2017 resp. ze 13.4.2017 č. 536-2017-514203 resp. 01/2017 s názvem „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění čl. VI. Předání a převzetí díla, bod 2. termín předání díla **z termínu do 30.9.2017 na termín do 17.11.2017.**
3. Důvodem pro výše uvedenou úpravu termínu odevzdání díla je skutečnost, že v současné době probíhá dokončování a připomínkování zakázky „Plán ÚSES – ORP Jaroměř, aktualizace vymezení systému ekologické stability“, na jejíž výstupy by „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“ měla navázat a být s ní v souladu.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele – každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Náchodě dne 27.9.2017

Objednatel I:

.....
Státní pozemkový úřad
Pobočka Náchod
Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

V Praze dne 19.10.2017

Objednatel II:

.....
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha

Ve Skalici dne 29.9.2017

Zhotovitel:

.....
Ing. Miroslav Kodytek