

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2391-2012-130717

(podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – dále jen „Obchodní zákoník“)

*V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.*

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

**Zhotovitel:** Ing. Helena Krausová  
Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Helena Krausová  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – KoPÚ Přáslavice:

### **Článek první:**

**Příloha č. 1 smlouvy se u následujících dílčích fakturačních celků mění takto:**

1.6.	Dílčí fakturační celek:	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (smlouva)				
	- vytyčení pozemků	100 bm	270	500,-	135 000,-
	- stabilizace plastovou značkou	ks	540	50,-	27 000,-
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (skutečnost)				
	- vytyčení pozemků	100 bm	103	500,-	51 500,-
	- stabilizace plastovou značkou	ks	270	50,-	13 500,-

Bilance: 97 000,- Kč méněpráce

	<b>Dílčí fakturační celek:</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>	<b>Cena bez DPH celkem v Kč</b>
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (smlouva):	ha	208	<b>600,-</b>	124 800,-
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (skutečnost):	ks	271	<b>600,-</b>	162 600,-

**Bilance:** 37 800,- Kč vícepráce

	<b>Dílčí fakturační celek:</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Cena za MJ bez DPH v Kč</b>	<b>Cena bez DPH celkem v Kč</b>
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ (smlouva):	100 bm	80	<b>200,-</b>	16 000,-
	Stabilizace hranic pozemků (smlouva):	bod	160	<b>50,-</b>	8 000,-
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ (skutečnost):	100 bm	265	<b>200,-</b>	53 000,-
	Stabilizace hranic pozemků (skutečnost):	bod	720	<b>50,-</b>	36 000,-

**Bilance:** 65 000,- Kč vícepráce

**Bilance změn celkem:** 5 800,- Kč vícepráce

### **Odůvodnění změn:**

Po zaměření skutečného stavu byly zjištěny podstatné rozdíly oproti stavu evidovanému v katastru nemovitostí. Týká se to zvláště cest, vodních toků a styků lesních pozemků se zemědělskou půdou.

Tyto nesrovnalosti nelze řešit ponecháním dotčených pozemků jako „neřešených“, protože v tom případě by se pouze zaměřil a potvrdil současný nepřesný stav katastru.

Z tohoto důvodu bylo navrženo zařadit některé lokality lesních pozemků do pozemků „řešených“ dle § 2 zákona a dojde proto i k navýšení měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 2.5. a 3.1.. Naproti tomu dochází k obdobnému snížení objemu prací u dílčího fakturačního celku 1.6. – „Neřešené pozemky“.

Výměra obvodu upravovaného území se nemění.

Zadání veřejné zakázky v režimu JŘbU bylo schváleno Odborem veřejných zakázek SPÚ č.j. SPU 224373/2014 ze dne 30. května tohoto roku.

### **Článek druhý:**

Zhotovitel závazně prohlašuje, že nové vypočtené a v tomto dodatku smlouvy uvedené počty měrných jednotek jsou vypočteny tak, že zaručují jejich nepřekročitelnost po celou další dobu trvání komplexní pozemkové úpravy. Pokud by k navýšení měrných jednotek přesto došlo, nebude zhotovitel na objednateli nárokovat žádné dodatečné finanční plnění, a zvýšené náklady na vícepráce ponese výlučně sám. Totéž platí i pro všechny ostatní dílčí fakturační celky, které nejsou tímto dodatkem smlouvy dotčeny.

**Článek třetí:**

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č.j. 2391-2012-130717 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

**Článek čtvrtý:**

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

V Pelhřimově dne 16. června 2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Helena Krausová  
zhotovitel KoPÚ Přáslavice