

č.j.: SPU 493504/2017  
č. objednatele 1: **19/2015-537100**  
č. objednatele 2: **TPR/15/025**  
č. zhotovitele:

## **Dodatek č. 5**

ke Smlouvě o dílo ze dne **16. 4. 2015**

### **Smluvní strany:**

#### **Objednatel č. 1:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

#### **Adresa:**

nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

#### **V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXXXXX, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník  
XXXXXX, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** XXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXX

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

#### **Objednatel č. 2.:**

**Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

#### **Adresa:**

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

#### **V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXXX

**Číslo účtu:** XXXXXX

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

#### **Z h o t o v i t e l:**

#### **Adresa:**

**GEODETICKÉ SDRUŽENÍ, s.r.o.**

Kpt. Olesinského 69, 261 01 Příbram II

#### **Zastoupený:**

Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

#### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Vladimír Luks

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**XXXXXX**

**Bankovní spojení:**

XXXXXX.

**Číslo účtu:**

**XXXXXX**

**IČ/DIČ:**

61682764/61682764

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nesuchyně, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 21. 9. 2017 (č. j. SPU 446370/2017) o změně termínu předání díla pro KoPÚ Nesuchyně a doplnění této žádosti č. j. SPU (č.j SPU 457750/2017).

Po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu termínu plnění, v souladu se zněním čl. XII odst. 12. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Mění se termín dokončení prací včetně fakturace, tj. termín do **31. 10. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **31. 1. 2018**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 30. 10. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

V Praze dne 30. 10. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 30. 10. 2017

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Nesuchyně (výkaz činností)

**Přílohač.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nesuchyně**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 000	7 000	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	781	300	234 300	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	221	400	88 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 002	100	100 200	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	261	1 000	261 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	24	1 000	24 000	31.3.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1004	160	160 640	31.7.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					885 540	<b>31.7.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1004	300	301 200	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	500	30 000	31.1.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	117	500	58 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1004	400	401 600	31.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					889 300	<b>31.3.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		1004	250	251 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					251 000	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	400	200 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				200 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	885 540 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	889 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	251 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 225 840 Kč</b>
DPH 21% v Kč	467 426 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 693 266 Kč</b>

V Praze dne 30. 10. 2017

V Praze dne 30. 10. 2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 30. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.