

Příloha ke Smlouvě o dílo - Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Horní Krupá

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	500	19 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 260	6 520	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	739	450	332 550	31.08.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	35	1 000	35 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	774	250	193 500	30.11.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	384	1 200	460 800	31.01.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	109	1 200	130 800	31.01.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	175	135 450	30.04.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 314 120	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	760	400	304 000	31.12.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	700	21 000	31.12.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	3 600	10 800	31.12.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	760	530	402 800	31.07.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	5	3 400	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					818 600	
3.3	Mapové dílo	ha	774	220	170 280	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					170 280	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	410	90 200	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					90 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 314 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	818 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	170 280 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 393 200 Kč
DPH 21% v Kč	502 572 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 895 772 Kč

V Jihlavě dne 12. 8. 2015

V Brně dne 7. 8. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....

Ing. Martin Malec, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.