

## DODATEK č. 1

### uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.8.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

##### Zhotovitel:

**Geocart CZ, a.s.**

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

255 67 179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.8.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „KoPÚ“).**

Dodatkem č. 1 se mění příloha č. 1 k SOD – počet měrných jednotek fakturačního celku 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole.

**1/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu se mění takto:**

**původní znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	39	<b>500</b>	19 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	<b>3 260</b>	6 520	

**nové znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	41	<b>500</b>	20 500	31.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	<b>3 260</b>	32 600	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo se mění v souladu s níže uvedeným bodem č. 2 tohoto dodatku.

**2/ Dosavadní text bodu 1. Článku VI. smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:**

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 341 200,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	818 600,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	170 280,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 200,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2 420 280,- Kč</b>
DPH 21%	508 259,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2 928 539,- Kč</b>

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**Odůvodnění:**

Dodatkem je upraven navýšený počet měrných jednotek fakturačního celku 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole. Na základě vyhodnocení zpracovatele a následného posouzení katastrálním úřadem bylo polohové bodové pole zhuštěno.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29.1.2016

V Brně dne 29.1.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Martin Malec, člen představenstva  
Geocart CZ, a.s.