

## DODATEK č. 2

### uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.8.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

##### Zhotovitel:

**Geocart CZ, a.s.**

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

255 67 179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.8.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „KoPÚ“).**

Dodatkem č. 2 se mění příloha č. 1 k SOD upravená dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.01.2016. Strany se rozhodly, že u fakturačních celků

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

dojde ke změně termínu ukončení.

**1/ Příloha č. 1 (upravená dodatkem č. 1) k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu se mění takto:**

**původní znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	384	<b>1 200</b>	460 800	31.01.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	109	<b>1 200</b>	130 800	31.01.2017

**nové znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	384	<b>1 200</b>	460 800	31.05.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	109	<b>1 200</b>	130 800	31.05.2017

**Odůvodnění:**

Změna termínu ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5. je vyvolána jednak změnou průběhu obvodu komplexní pozemkové úpravy v místech, kde by obvod řezal parcely zjednodušené evidence a nešel by po hranicích vlastnických ani v terénu znatelných a samotné zpracování by bylo pak náročnější. Časovou prodlevu na samotných pracích způsobilo i dlouhodobé řešení této problematiky s katastrálním pracovištěm, které i následně ovlivnilo termín šetření hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy. Šetření je po dohodě s katastrálním pracovištěm rozděleno do dvou etap, kde druhá etapa je posunuta až na přelom měsíce února a března roku 2017. Z těchto výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.8.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.1.2016 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 25.10.2016

V Brně dne 24.10.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Martin Malec, člen představenstva  
Geocart CZ, a.s.