

DODATEK č. 3

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.8.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Geocart CZ, a.s.

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

255 67 179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „KoPÚ“).

Dodatkem č. 3 se mění příloha č. 1 k SOD upravená dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.01.2016 a dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016. Strany se rozhodly, že u fakturačního celku

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

dojde ke změně termínu ukončení.

1/ Příloha č. 1 (upravená dodatkem č. 1 a č. 2) k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu se mění takto:

původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	175	135 450	30.04.2017

nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	175	135 450	31.08.2017

Odůvodnění:

Změna termínu ukončení fakturačního celku 3.1.6. je vyvolána změnou termínu ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5. (dodatek č. 2 k SOD uzavřený dne 25.10.2016). Nový termín ukončení byl stanoven s ohledem na termín zpracování dokumentace zjišťování hranic pozemků a geometrických plánů na obvodu KoPÚ a na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky a na následný zápis zpřesněného obvodu KoPÚ do katastrálního operátu.

Dodatkem dále dochází k aktualizaci kontaktních údajů na straně objednatele.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.08.2015 upravené dodatkem č. 1 ze dne 29.01.2016 a dodatkem č. 2 ze dne 25.10.2016 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 27.4.2017

V Brně dne 24.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Martin Malec, člen představenstva
Geocart CZ, a.s.