

## DODATEK č. 4

### uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.8.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

##### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

##### Zhotovitel:

**Geocart CZ, a.s.**

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

255 67 179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.08.2015 na provedení díla spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu“ (dále jen „KoPÚ“).**

Dodatkem č. 4 se mění příloha č. 1 k SOD upravená dodatkem č. 1 k SOD uzavřeným dne 29.01.2016, dodatkem č. 2 k SOD uzavřeným dne 25.10.2016 a dodatkem č. 3 k SOD uzavřeným dne 27.4.2017. Strany se rozhodly, že u fakturačních celků

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona,

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků,

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení,

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření,

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

a

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

dojde ke změně termínu ukončení.

**1/ Příloha č. 1 (upravená dodatkem č. 1, č. 2 a č. 3) k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu se mění takto:**

**původní znění:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	384	<b>1 200</b>	460 800	31.05.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	109	<b>1 200</b>	130 800	31.05.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	<b>175</b>	135 450	31.08.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	760	<b>400</b>	304 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	<b>700</b>	21 000	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	<b>3 600</b>	10 800	30.11.2017

3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000

#### nové znění:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	384	1 200	460 800	30.06.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	109	1 200	130 800	30.06.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	774	175	135 450	31.10.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	760	400	304 000	28.02.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	700	21 000	28.02.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	3 600	10 800	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	1 000	22 000	
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	800	8 000	

#### Odůvodnění:

Změna termínu ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5. je způsobena termínem šetření vlastnických hranic v terénu, který byl ovlivněn dlouhotrvajícím zimním počasím, rozsahem a náročností zpracování odevzdávané dokumentace (parcely zjednodušené evidence, změny průběhu hranice obvodu pozemkové úpravy – rozšíření obvodu, změna katastrální hranice) a dále drobnými změnami ve zpracování dokumentace, které byly vyvolány platností vyhl. č. 87/2017 Sb., kterou se změnila vyhl. č. 357/2013 Sb., „katastrální vyhláška“.

Tato změna termínu ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5. vyvolává i změnu termínu ukončení navazujících fakturačních celků 3.1.6, 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.08.2015 upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 29.01.2016, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 25.10.2016 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 27.4.2017 k SOD beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

**Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30.5.2017

V Brně dne 30.5.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška, ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Martin Malec, člen představenstva  
Geocart CZ, a.s.