

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, a hlavní město Praha
Adresa:	Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupená:	ředitelem Ing. Jiřím Veselým
V technických věcech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Kutná Hora
Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXX
IČ/DIČ:	01312774/CZ 01312774
Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Ve smluvních věcech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová – jednatel, Ing. Petr Kubů - jednatel
V technických věcech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová – jednatel, Ing. Petr Kubů - jednatel
Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	XXXXXXXXX
IČ/DIČ:	48110141/CZ48110141

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Úřadu městské části Praha 4.

Tímto dodatkem číslo 1 smlouvy o dílo se mění Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Janovická Lhota, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Důvodem k uzavření dodatku je skutečnost, že, v průběhu přípravných prací a při jednání s dotčenými vlastníky bylo zjištěno, že předpokládaný rozsah prací je nedostatečný a je nutné navýšit počet měrných jednotek pro etapu č. 3.4.2. podle skutečnosti o 5 ha na celkových 27 ha, pro etapu 3.4.3. podle skutečnosti o 25 MJ na celkových 85 MJ, pro etapy 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1. a 3.5.2. o 2 ha na celkových 604 ha a pro etapu 3.6. o 2 ha na celkových 605 ha.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Za objednatele:

V Praze dne: 1. 11. 2017

Za zhotovitele:

V Praze: 1. 11. 2017

.....
Ing. Jiří Veselý
Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

.....
Ing. Petr Kubů
jednatel

Příloha č. 3b: Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Janovická Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	750	4 500	15.1.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	196	750	147 000	15.1.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	27	20 000	540 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	125	2 750	343 750	15.1.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	2 750	233 750	15.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	2 750	27 500	15.1.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	604	250	151 000	1.3.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	604	250	151 000	1.3.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 613 500	1.3.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	604	800	483 200	1.12.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	6	1 000	6 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	500	15 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	8	2 000	16 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	604	750	453 000	1.7.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					993 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	605	300	181 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					181 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	200	500	100 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 613 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	993 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	181 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 888 200 Kč
DPH 21% v Kč	606 522 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 494 722 Kč

V Praze dne 1. 11. 2017

V Praze dne 1. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Závazné měrné jednotky