

Číslo smlouvy objednatele: 1253/2-2015-520204

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

Ing. Vladimír Maryška, ředitel

Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Ing. Marcela Kuchařová, odborný referent

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 956 454, +420 602 718 588

vysočina.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122.

dále jen „zhotovitel“

TRAVAL, s. r. o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

jednatel Ing. Vendulou Valentovou

Ing. Vendula Valentová

Ing. Petr Novotný

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

traval@traval.cz

6v9764u

Oberbank AG České Budějovice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26085518

CZ26085518

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 12. 11. 2015 a dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Jakubov u Moravských Budějovic. Tento dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění **článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.2 smlouvy o dílo**, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky, případné dodatečné služby budou řešeny v souladu se zákonem. Dále se mění **článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla**.

2. Smluvní strany se dohodly **na posunutí termínu plnění** u níže uvedeného fakturačního celku:

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

nový termín do 31. 07. 2017

Důvodem posunutí termínu je změna katastrální hranice mezi k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic, k. ú. Lithoň, k. ú. Domamil a k. ú. Lukov, kdy 14. 3. 2017 bylo vydáno rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Moravské Budějovice. Ke dni uzavření tohoto dodatku nebyl

proveden zápis změny katastrální hranice do katastru nemovitostí. Zápis změny do KN má vliv na dokončení dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a jejich předání, zejména ve formátu vfp.

3. Smluvní strany se dohodly, že u **ucelené části přípravné práce, bodu 3.1.3.** budou méněpráce:

- u zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona - 75 MJ/ 900,-- - 67 500,-- Kč

vícepráce:

- u zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ, předpokládaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. + 3 MJ /900,-- + 2 700,-- Kč

- u vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice + 36 MJ/ 900,-- + 32 400,-- Kč

Důvodem změny počtu měrných jednotek v rámci bodu 3.1.3. je zjišťování průběhu hranic obvodů KoPÚ v červenci 2016 a došetření hranic z prosince 2016 v Lokalitě „U hrušky“. Oproti původnímu návrhu budou lesní pozemky, vzaté do pozemkové úpravy původně jako neřešené, řešeny dle §2 zákona z důvodu odstraněné nesouladu oproti zaměření skutečného stavu. Dále byly vyhotoveny dva nové geometrické plány, aby obvod původní katastrální hranice byl s body v kvalitě KK 3.

1 MJ = 100 bm.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě skutečného zaměření území dojde k úpravě počtu MJ u níže uvedených fakturačních celků.

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 23 MJ/500,-- - 11 500,-- Kč

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 5 MJ/450,-- - 2 250,-- Kč

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 5 MJ/500,-- - 2 500,-- Kč

3.3. Mapové dílo - 23 MJ/250,-- - 5 750,-- Kč

(1MJ = 1ha)

5. Celkové vícepráce budou v celkové výši 35 100,-- Kč bez DPH.

Celkové méněpráce budou ve výši 89 500,-- Kč bez DPH.

6. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a nové fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 nahrazuje původní přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne: 5. 5. 2017

V Českých Budějovicích 3. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.

Příloha:

Příloha č. 2

