

Číslo smlouvy objednatele: 769-2016-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kovalovice

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 24, 682 01 Vyškov
Zastoupen:	Ing. Ivan Jabůrek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	xa675kf
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	25540378
DIČ:	CZ25540378
ID DS:	xa675kf
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 31694
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Ivan Jabůrek

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	738 360,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	752 220,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 680,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	195 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 794 260,- Kč
DPH 21%	376 795,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 171 055,- Kč

II.

Příloha č. 1 , která je nedílnou součástí SoD, se mění takto:

Dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení počtu měrných jednotek ze 128 MJ na 117 MJ, tj. o 11 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 27 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.1.3. je stanoven na 31. 10. 2017 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 27.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Ivan Jabůrek
jednatel společnosti

Příloha:

1. Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Kovalovice