

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mydlovary**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Helena Krausová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: qzhp5bf

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 29099323

DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci navýšení/snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Mydlovary** ze dne 18.9.2017 se z důvodu navýšení/snížení měrných jednotek upravuje cena fakturačního **3.1.3.** následujícím způsobem:

Fakturační celek 3.1.3	MJ dle Smlouvy o dílo			Vícepráce/Méněpráce			
	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ	Původní cena bez DPH	MJ po navýšení/snížení	Cena za MJ	Cena navýšení/snížení	Nová cena bez DPH
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ	110	1000	110000	-15	1000	-15000	95 000
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	43	1000	43000	18	1000	18000	61 000
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	6	1000	6000	3	1000	3000	9000

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZV/Z.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 6. 10. 2017

V Plzni dne 6. 10. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová
jednatel

Zápis

z jednání ve věci víceprací komplexní pozemkové úpravy **Mydlovary** za účasti zhotovitele - firmy **POZEMKOVÉ ÚPRAVY s r.o.**, zastoupenou Ing. Helenou Krausovou a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 18.9.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mydlovary došlo na základě šetření hranic pozemků k upřesnění délky obvodu pozemkové úpravy. U části etapy 3.1.3. **zjišťování hranic pozemků neřešených, 3.1.3. zjišťování hranic obvodů, geometrický plán pro stanovení obvodů** a části etapy 3.1.3. **vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice** došlo k navýšení/snížení měrných jednotek.

1MJ= 100 bm)

Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.3.Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ	110	95
3.1.3.Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	43	61
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	6	9

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 5-2016-504201**.

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Helena Krausová

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing.Václav Mazín,Ph.D.

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx