

DODATEK č. 1

**S M L O U V Y O D Í L O č. 1373-2015-523101**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněni jednat:

Adresa:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednatel  
tel:  
E-mail:  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení:

Číslo účtu:  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: Martin Vondráček

**dále jen „zhotovitel“.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem III., odst. 3.1. SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Hrubá  
Vrbka**) mění termín dodání vyhotoveného díla části fakturačního celku 3.1.3. přípravných prací -

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a části fakturačního celku 3.2.1. návrhových prací - Vypracování plánu společných zařízení.

### FC 3.1. Přípravné práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	6/2017	<b>8/2017</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		

### FC 3.2. Návrhové práce:

Etapa	Dílčí část	termín ukončení dle SoD	nový termín ukončení
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4.	4/2018	<b>7/2018</b>

Ostatní části smlouvy se nemění.

### Odůvodnění:

- 1) Nutná dodatečná změna obvodu KoPÚ na základě nesouhlasů vlastníků během zjišťování průběhu hranic (ZPH) obvodu KoPÚ v terénu.
- 2) Nutné dorešení zjištěného nesouladu mezi evidovaným stavem v platné katastrální mapě a dokumentací hraničního díla ČR u trojmezí obcí Hrubá Vrbka, Tvarožná Lhota (obě ČR) a Vrbovce (SR).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 29.6.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL, spol. s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo