

**DODATEK č. 2**

**S M L O U V Y O D Í L O č. 1375-2015-523101**

**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněni jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.  
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat

tel:

E-mail:

ID DS: s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytyčení pozemků: Martin Vondráček

**dále jen „zhotovitel“.**

Tímto dodatkem se v odst. 3.1., 3.2. a 3.3. SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Malá Vrbka**) upravují měrné jednotky vyhotoveného díla části fakturačních celků, tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, **podle skutečně zpracovaných měrných jednotek**:

**FC 3.1. Přípravné práce:**

- 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl., č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, počet MJ se z 135 (100 bm) mění na **116** (100 bm)
- 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků pozemků, počet MJ se z 330 (ha) mění na **323** (ha)

**FC 3.2. Návrhové práce:**

- 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, počet MJ se z 330 (ha) mění na **323** (ha)
- 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, počet MJ se z 330 (ha) mění na **323** (ha)

**FC 3.3. Mapové dílo:**

- počet MJ se z 330 (ha) mění na **323** (ha)

Dílo bylo objednateli předáno v souladu se smluvním termínem.

U etapy 3.2.1. dílčích částí 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 návrhových prací je v příloze k dodatku č. 1 SoD ze dne 29.6.2017 nesprávně uveden termín ukončení 4/2018. Správný termín ukončení je **7/2018**, jak vyplývá z dodatku č. 1 k SoD (str. č. 2).

**Čl. VI.  
Cena za provedení díla**

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	528.380,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	527.800,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	145.350,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	94.300,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 295.830,- Kč</b>
DPH 21% v Kč	272.124,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 567.954,- Kč</b>

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 27.10.2017

V Plzni dne 30.10.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
Martin Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL, spol. s r.o.