

DODATEK č. 2

S M L O U V Y O D Í L O č. 1373-2015-523101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL, spol. s.r.o.
sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem Martinem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: jednatel Martin Vondráček

v technických záležitostech oprávněn jednat

tel:

E-mail:

ID DS: s85762s

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytyčení pozemků: Martin Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se v odst. 3.1., 3.2. a 3.3. SoD ze dne 18.12.2015 (**KoPÚ v k.ú. Hrubá Vrbka**) upravují měrné jednotky vyhotoveného díla části fakturačních celků, tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, **podle skutečně zpracovaných měrných jednotek:**

FC 3.1. Přípravné práce:

- 3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – počet MJ se z 285 (100 bm) mění na **242** (100 bm)
 - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – počet MJ se ze 2 (100 bm) mění na **0** (100 bm)
- 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, počet MJ se z 1075 mění na **1061** (ha)

FC 3.2. Návrhové práce:

- 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, počet MJ se z 1075 mění na **1061** (ha)
- 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, počet MJ se z 1075 mění na **1061** (ha)

FC 3.3. Mapové dílo:

- počet MJ se z 1075 mění na **1061** (ha)

Dílo bylo objednateli předáno v souladu se smluvním termínem.

U etapy 3.2.1. dílčích částí 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 návrhových prací je v příloze k dodatku č. 1 SoD ze dne 29.6.2017 nesprávně uveden termín ukončení 4/2018. Správný termín ukončení je **7/2018**, jak vyplývá z dodatku č. 1 k SoD (str. č. 2).

**Čl. VI.
Cena za provedení díla**

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	1 500.140,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 564.900,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	424.400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	207 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 696.440,- Kč
DPH 21% v Kč	776.252,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	4 472.692,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 27.10.2017

V Plzni dne 30.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL, spol. s.r.o.