

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

#### **D O D A T E K č. 4**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

#### **SMLUVNÍ STRANY:**

##### **O b j e d n a t e l :**

**ČR- Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod**

##### **Adresa:**

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

##### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

##### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

xxx

##### **Bankovní spojení:**

xxx

##### **IČ/DIČ:**

01312774/CZ01312774

##### **Tel:**

xxx

##### **E-mail:**

xxx

##### **ID DS:**

z49per3

dále jen „objednatel“

**a**

##### **Z h o t o v i t e l :**

**1.Geo, spol. s r.o.**

##### **Adresa:**

Hradební 6, 796 01 Prostějov

##### **Zastoupený:**

Ing. Martin Holinka, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat: xxx**

xxx

##### **Bankovní spojení:**

xxx

##### **IČ/DIČ:**

015731161/CZ01573161

##### **Tel:**

xxx

##### **ID DS:**

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk ( dále jen „dodatek“).**

#### **ČI.I.**

Dodatek se uzavírá z důvodu potřeby prodloužení termínu odevzdání fakturačního celku č.2. - Návrhové práce. V současné době stále probíhá kontrola dokumentace ke zjišťování průběhu hranic pozemků obvodu pozemkových úprav. Na kontrolním dni dne 9.8.2017 byl dohodnut postup prací a zároveň změna jednotlivých termínů fakturačního celku

#### **ČI. II.**

Časový posun termínů je rekapitulován v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

#### **ČI.III.**

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu. .Dodatek je platný po jeho podpisu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne: 8.9.2017

V Brně dne : 6.9.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Milan Šiman

Ing. Martin Holinka

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.