

D O D A T E K č. 1
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (VPS)
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov
Ing. Jiří Krampl, odborný rada pobočky Vyškov
sídlo pobočky: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov
tel. xxxxxxxxxxxx
e -mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

zastoupený: Ing. Františkem Chlupem, oblastním manažerem,
Ing. Lenkou Brijarovou, obchodním manažerem
na základě plné moci PM/5773/2017

sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
tel. xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: d7zgbd2

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Jiří Soják, stavbyvedoucí
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 26271303
DIČ: CZ26271303

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
dále jen „zhotovitel“

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem

„Stavba polních cest HCa3 a HCa4 v k.ú. Drnovice u Vyškova“

Tímto dodatkem se v souladu s ust. čl. XVIII odst.3 smlouvy ze dne 01. 09. 2017 a analogicky s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, smluvní strany dohodly na nepodstatné změně závazku ze smlouvy, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem „**Stavba polních cest HCa3 a HCa4 v k.ú. Drnovice u Vyškova**“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem, a to v rozsahu, který je nezbytný pro dokončení stavby a je popsán v zápise z 1. kontrolního dne a stanovisku technického dozora objednatele.

Rozsah dodatečných prací je zapracován do položkového rozpočtu s náležitostmi dle čl. III odst. 5 smlouvy. Na upraveném rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, se dohodli autorský dozor objednatele Ing. Tomáš Čapek (SIPROS s.r.o.) se zhotovitelem a odsouhlasil ho technický dozor objednatele (investora) Ing. Vladimír Wolf.

Doba plnění dle čl. V. v odst. 5 mění následovně:

c. Termín dokončení stavebních prací se posunuje z 16. 11. 2017 na **30. 11. 2017**.

d. Termín předání a převzetí díla se posunuje z 16. 11. 2017 na **30. 11. 017**.

Cena díla dle čl. III odst. 4 se tímto dodatkem zvyšuje následovně (po zaokrouhlení):

Celková cena **víceprací** bez DPH činí **128 727 Kč**

DPH 21 % činí 27 033 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 155 760 Kč

Celková cena za provedení celého díla bez DPH tím činí 4 960 810 Kč

DPH 21 % činí 1 041 770 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí po zaokrouhlení **6 002 580 Kč**

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy tvoří příloha, kterou je položkový rozpočet.

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha bude vyhotovena v počtu dvou kusů.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Brně dne: 3. 11. 2017

.....
objednatel
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
zhotovitel
Ing. František Chlup **Ing. Lenka Brijarová**
oblastní manažer obchodní manažer
na základě plné moci PN/5773/2017
Skanska a.s.

v.z. JUDr.Jarmila Báčová