

č. smlouvy objednatele: 532-2015-520202
č. zhotovitele: 113-2762-15

DODATEK č. 7 uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj
Vysočina,**

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,

Zastoupený:

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Adresa:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Tel:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

416 01 483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:

KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

xxx

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.7 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Kvasetice u Květinova (dále jen „dodatek“).

ČI. I.

Ze schváleného Plánu společných zařízení Zastupitelstvem Obce Květinov vyplynula potřeba chybějící výměry pro společná zařízení. Zpracovatel vytypoval vhodný pozemek ve vlastnictví Biskupství královéhradeckého vhodný k výkupu. Pobočka dne 17.10.2017 obdržela souhlas biskupství s prodejem pozemku. Vzhledem k časové náročnosti zajištění znaleckého posudku a uzavření kupní smlouvy se posouvá termín fakturačního celku 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona“.

ČI. II.

Změna termínu odevzdání FC 3.2.2. je rekapitulována v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý stejnopis má váhu originálu.

Dodatek je platný po jeho podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti po jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 31.10.2017

V Brně dne : 26.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad
pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jiří Papoušek - jednatel
AGROPROJEKT PSO, spol. s r.o.
Brno